涞水县国家电子商务进农村综合示范项目2021年4月份资金拨付与项目进度公示
	项目名称
	决策文件
	建设内容和要求
	扶持资金额度
（万元）
	已拨付金额
（万元）
	完成时限
	绩效目标
	本月进度
	承办企业
	负责人

	
	
	
	
	
	
	
	工作情况
	资金拨付额
	
	

	县级公共服务中心
	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	建设或改造600平米以上的县级农村电商公共服务中心，设置交流室、电教室、会议室、办公室、农产品研发体验中心（100—200平米），其它必要的办公设施设备
	150
	150
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	1个中心建设改造

	
1、4月10日-4月11日在野三坡举办京涞派特色产品展销会
2、对公共服务中心固定资产第一季度进行盘点
	




	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	村级服务站

	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	常住人口500人以上的行政村或建档立卡贫困村建设面积10平米以上；常住人口500人以下的行政村或建档立卡贫困村建设面积5-10平米。室内有电商区，并配备电脑、背景墙、电视42寸、上网行为数据管理器、收发货物流筐、公告牌及其它相关的设施设备。室外有门头、灯箱、WIFI标识牌。同一行政村，中央财政支持不超过1个，建档立卡贫困村和行政村覆盖率达到50%以上。
	150
	150
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	284个服务站升级改造
	

1、4月1日-4月25日继续开展农资下乡活动，东龙泉村、居士村、高村、士庄村、南郭下村。
2、4月30日参加由涞水县发展局举办的夜经济促销活动。

	
	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	培训

	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	初步建立多层次培训体系。针对政府、企业、农民等提供基础普及性的公开、免费培训；针对农村青年等电商创业需求提供市场化或者公益性增值培训。培训达到3000人次以上
	225
	225
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）


	初步建立多层次培训体系。针对政府、企业、农民等提供基础普及性的公开、免费培训；针对农村青年等电商创业需求提供市场化或者公益性增值培训。培训达到3000人次以上
	 


4月1日-30日累计开展线上线下累计培训9场，97人次。
	
	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	物流配送中心

	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	县级仓储物流中心：面积800平米以上，打包台、货架、扫抢配送车辆。乡镇级配送中心按实际需求建设，面积100平米以上，打包台，货架，电脑，扫抢，配送车辆。同一物流线路，中央财政支持不超过1家。物流快递网点的乡镇覆盖率达到100%，能为村站提供服务，与村站实现资源共享。有需求和条件的地区，应建设冷冻库，冷藏柜、冷链物流车等设备设施。
	450
	450
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	1个县级仓储配送中心
	


在三坡镇设立生鲜配送中转站，辐射三坡镇、九龙镇的所有村，并已开展业务。
	
	涞水汇华商贸有限公司
	晋春雨

	乡镇物流配送中心
	
	
	
	
	
	14个乡
镇配送中心
	
	
	
	

	农业产品上行体系
	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	在县域范围内引入1-3家企业加入溯源系统，并取得销售成效，有力地推动农业制品上行。
	525
	525
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	农产品的标准化、生产认证、品牌培育、质量溯源等综合服务体系建设
	  

与北京乐享生鲜超市对接海鲜菇销售渠道，并寄送样品。
[bookmark: _GoBack]调研初农源小米家庭农场，制作小米溯源码。      
	
	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	
	
	
	
	
	
	农产品分级、包装、预冷、初加工等基础设施建设
	
	
	
	



