关于2020年九龙镇南湖村、道沟村基础设施项目电力配套工程的自评报告
根据《涞水县2020年财政涉农资金统筹整合使用实施方案》（涞扶贫脱贫〔2020〕18号）要求。我公司实施了九龙镇南湖村、道沟村基础设施项目电力配套工程，现将自评工作情况报告如下：
1、 工作开展情况
该项目已全部完工
二、建设规模和投资情况
[bookmark: _GoBack]南湖村新建800箱变1台，630箱变1台，400变压器1台，10KV地埋电缆0.24公里，10KV架空高压线0.99公里，0.4KV电缆1.86公里及配套设施，道沟村新建400KVA变压器1台，电缆5.61公里及配套设施,总投资198 万元。  
三、资金到位情况
我公司与施工单位签订施工合同后，经申请县政府，该项目资金198万元先由财政局拨付至扶贫办，再由扶贫办拨至我公司专用账户，该项目现已全部完工,资金已按合同约定拨付完成。
四、绩效评价
该项目绩效指标基本达到全年预计完成要求，群众满意度高，惠及贫困村2个，建档立卡贫困户111人，通过财政涉农整合资金的投入，不断壮大我县产业发展规模，调动和激发贫困群众的内生动力，切实提高贫困群众参与产业发展能力，进一步提高群众获得感。
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