涞水县国家电子商务进农村综合示范项目2022年7月-9月资金拨付与项目进度公示
	项目名称
	决策文件
	建设内容和要求
	扶持资金额度
（万元）
	已拨付金额
（万元）
	完成时限
	绩效目标
	本月进度
	承办企业
	负责人

	
	
	
	
	
	
	
	工作情况
	资金拨付额
	
	

	县级公共服务中心
	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	建设或改造600平米以上的县级农村电商公共服务中心，设置交流室、电教室、会议室、办公室、农产品研发体验中心（100—200平米），其它必要的办公设施设备
	150
	150
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	1个中心建设改造

	1、7月23日-24日在野三坡百里峡、白草畔、龙门天关、鱼谷洞景区举办农特产品展销会，助力企业、合作社拓宽了销售渠道，提高县域公共品牌“京涞派”的知名度。
2、8月底应对我县突发疫情，联合本地社区团购平台大禹拼团，担负起群众的生活物资分拣打包配送工作。
3、9月开展“桃满天下”、“非你莫薯”的电商直播助农活动。
4、组织参加在野三坡举办的中国农民丰收节农产品展销活动。
5、9月29日赴石亭镇东龙泉村的7户困难群众进行慰问，并送去1400元的慰问物资。
	




	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	村级服务站

	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	常住人口500人以上的行政村或建档立卡贫困村建设面积10平米以上；常住人口500人以下的行政村或建档立卡贫困村建设面积5-10平米。室内有电商区，并配备电脑、背景墙、电视42寸、上网行为数据管理器、收发货物流筐、公告牌及其它相关的设施设备。室外有门头、灯箱、WIFI标识牌。同一行政村，中央财政支持不超过1个，建档立卡贫困村和行政村覆盖率达到50%以上。
	150
	150
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	284个服务站升级改造
	1、继续开展家电以旧换新活动。
2、9月14日在义安镇刘皇甫村开展第五届葡萄采摘节活动。
3、维修燃气灶。
	
	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	培训

	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	初步建立多层次培训体系。针对政府、企业、农民等提供基础普及性的公开、免费培训；针对农村青年等电商创业需求提供市场化或者公益性增值培训。培训达到3000人次以上
	324.6
	324.6
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）


	初步建立多层次培训体系。针对政府、企业、农民等提供基础普及性的公开、免费培训；针对农村青年等电商创业需求提供市场化或者公益性增值培训。培训达到3000人次以上
	 
1、7月1日-9月30日，累计开展电商培训12场次，146人次。
[bookmark: _GoBack]2、开展跟踪孵化54场54人次。
	
	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	物流配送中心

	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	县级仓储物流中心：面积800平米以上，打包台、货架、扫抢配送车辆。乡镇级配送中心按实际需求建设，面积100平米以上，打包台，货架，电脑，扫抢，配送车辆。同一物流线路，中央财政支持不超过1家。物流快递网点的乡镇覆盖率达到100%，能为村站提供服务，与村站实现资源共享。有需求和条件的地区，应建设冷冻库，冷藏柜、冷链物流车等设备设施。
	599.4
	599.4
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	1个县级仓储配送中心
	1、 正常开展物流、快递收发工作。
2、 与保定赛征电子商务有限公司合作开展蔬菜、水果等生活物资配送。



	
	涞水汇华商贸有限公司
	晋春雨

	乡镇物流配送中心
	
	
	
	
	
	14个乡
镇配送中心
	
	
	
	

	农业产品上行体系
	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	在县域范围内引入1-3家企业加入溯源系统，并取得销售成效，有力地推动农业制品上行。
	774
	774
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	农产品的标准化、生产认证、品牌培育、质量溯源等综合服务体系建设
	1、9月21日开展庆丰收，电商助农不能与你分“梨”，丰收节采摘认领电商文旅活动，认领梨树100余棵，销售金果梨五千余斤，助农增收5.5万元。
2、 对百福园基地开展第三年的有机认证工作，并取得有机转换认证证书。
3、 设计文创产品，对接制作厂家。
4、 维护溯源系统后台服务器。
5、 制作京涞派杂粮产品礼盒。
6、 制作《京涞派特色产品名录》
	
	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	
	
	
	
	
	
	农产品分级、包装、预冷、初加工等基础设施建设
	
	
	
	



