涞水县国家电子商务进农村综合示范项目2023年1月-6月资金拨付与项目进度公示
	项目名称
	决策文件
	建设内容和要求
	扶持资金额度
（万元）
	已拨付金额
（万元）
	完成时限
	绩效目标
	本月进度
	承办企业
	负责人

	
	
	
	
	
	
	
	工作情况
	资金拨付额
	
	

	县级公共服务中心
	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	建设或改造600平米以上的县级农村电商公共服务中心，设置交流室、电教室、会议室、办公室、农产品研发体验中心（100—200平米），其它必要的办公设施设备
	150
	150
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	1个中心建设改造

	1、1月13日-14日举办了以“电商年货喜迎春，精准帮扶暖人心”为主题的第六届电商年货节；
2、3月27入-29日组织我县特色产品百余种参加杭州电商新渠道展，通过三天的展会，达成初步带货合作意向二十余家，大大拓展了我县特色产品的销售渠道。
3、盘点固定资产
	




	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	村级服务站

	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	常住人口500人以上的行政村或建档立卡贫困村建设面积10平米以上；常住人口500人以下的行政村或建档立卡贫困村建设面积5-10平米。室内有电商区，并配备电脑、背景墙、电视42寸、上网行为数据管理器、收发货物流筐、公告牌及其它相关的设施设备。室外有门头、灯箱、WIFI标识牌。同一行政村，中央财政支持不超过1个，建档立卡贫困村和行政村覆盖率达到50%以上。
	150
	150
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	284个服务站升级改造
	1、3月1日-4月25日，开展以“保春耕，化肥送到家”的农资下乡活动、“家电下乡，以旧换新”的消费季活动，涉及到5个乡镇30多个行政村参与化肥预定、家电换新。
2、盘点资产
	
	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	培训

	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	初步建立多层次培训体系。针对政府、企业、农民等提供基础普及性的公开、免费培训；针对农村青年等电商创业需求提供市场化或者公益性增值培训。培训达到3000人次以上
	324.6
	324.6
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）


	初步建立多层次培训体系。针对政府、企业、农民等提供基础普及性的公开、免费培训；针对农村青年等电商创业需求提供市场化或者公益性增值培训。培训达到3000人次以上
	 
1-6月开展电商培训22场次，236人次。
	
	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	物流配送中心

	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	县级仓储物流中心：面积800平米以上，打包台、货架、扫抢配送车辆。乡镇级配送中心按实际需求建设，面积100平米以上，打包台，货架，电脑，扫抢，配送车辆。同一物流线路，中央财政支持不超过1家。物流快递网点的乡镇覆盖率达到100%，能为村站提供服务，与村站实现资源共享。有需求和条件的地区，应建设冷冻库，冷藏柜、冷链物流车等设备设施。
	599.4
	599.4
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	1个县级仓储配送中心
	


1、正常开展物流、快递收发工作及生活物资配送；
2、国有资产盘点。
	
	涞水汇华商贸有限公司
	晋春雨

	乡镇物流配送中心
	
	
	
	
	
	14个乡
镇配送中心
	
	
	
	

	农业产品上行体系
	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	在县域范围内引入1-3家企业加入溯源系统，并取得销售成效，有力地推动农业制品上行。
	774
	774
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	农产品的标准化、生产认证、品牌培育、质量溯源等综合服务体系建设
	1、6月30日参加保定市“十万电商”公益培训，2023年中国箱包电商直播大赛启动式，涞水特色展示，对接网红带货渠道。
[bookmark: _GoBack]2、走访盘点固定资产
	
	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	
	
	
	
	
	
	农产品分级、包装、预冷、初加工等基础设施建设
	
	
	
	



