涞水县国家电子商务进农村综合示范项目2021年7月份资金拨付与项目进度公示
	项目名称
	决策文件
	建设内容和要求
	扶持资金额度
（万元）
	已拨付金额
（万元）
	完成时限
	绩效目标
	本月进度
	承办企业
	负责人

	
	
	
	
	
	
	
	工作情况
	资金拨付额
	
	

	县级公共服务中心
	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	建设或改造600平米以上的县级农村电商公共服务中心，设置交流室、电教室、会议室、办公室、农产品研发体验中心（100—200平米），其它必要的办公设施设备
	150
	150
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	1个中心建设改造

	1、7月16日-7月17日组织参加京涞派特色产品展销会野三坡音乐节专场
2、盘点县级公共服务中心固定资产
	




	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	村级服务站

	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	常住人口500人以上的行政村或建档立卡贫困村建设面积10平米以上；常住人口500人以下的行政村或建档立卡贫困村建设面积5-10平米。室内有电商区，并配备电脑、背景墙、电视42寸、上网行为数据管理器、收发货物流筐、公告牌及其它相关的设施设备。室外有门头、灯箱、WIFI标识牌。同一行政村，中央财政支持不超过1个，建档立卡贫困村和行政村覆盖率达到50%以上。
	150
	150
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	284个服务站升级改造
	

1、 盘点村级服务站的固定资产
2、 对村级服务站设备进行巡检。
	
	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	培训

	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	初步建立多层次培训体系。针对政府、企业、农民等提供基础普及性的公开、免费培训；针对农村青年等电商创业需求提供市场化或者公益性增值培训。培训达到3000人次以上
	225
	225
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）


	初步建立多层次培训体系。针对政府、企业、农民等提供基础普及性的公开、免费培训；针对农村青年等电商创业需求提供市场化或者公益性增值培训。培训达到3000人次以上
	 


7月1日-7月31日累计培训20场次，77人次
	
	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	物流配送中心

	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	县级仓储物流中心：面积800平米以上，打包台、货架、扫抢配送车辆。乡镇级配送中心按实际需求建设，面积100平米以上，打包台，货架，电脑，扫抢，配送车辆。同一物流线路，中央财政支持不超过1家。物流快递网点的乡镇覆盖率达到100%，能为村站提供服务，与村站实现资源共享。有需求和条件的地区，应建设冷冻库，冷藏柜、冷链物流车等设备设施。
	450
	450
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	1个县级仓储配送中心
	


1、 配合审计公司审计工作，细化运营资料。
2、 走访赵各庄镇、龙门乡、其中口乡乡镇物流中心及部分村级站点，检查核对国有资产设备。
	
	涞水汇华商贸有限公司
	晋春雨

	乡镇物流配送中心
	
	
	
	
	
	14个乡
镇配送中心
	
	
	
	

	农业产品上行体系
	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	在县域范围内引入1-3家企业加入溯源系统，并取得销售成效，有力地推动农业制品上行。
	525
	525
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	农产品的标准化、生产认证、品牌培育、质量溯源等综合服务体系建设
	  
[bookmark: _GoBack]1、梳理选定六款产品，针对六款产品进行线下走访农户，线上咨询相关部门，收集具体数据，对于本地和全国范围内六款产品的种植，销售等情况进行系统完整的归纳
2、盘点农产品上行固定资产
	
	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	
	
	
	
	
	
	农产品分级、包装、预冷、初加工等基础设施建设
	
	
	
	



