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[bookmark: _GoBack]一、绩效目标分解下达情况
新建羊舍两栋，建筑面积3600㎡；新建饲料库房一栋，建筑面积400㎡；新建生活用房两栋，建筑面积为216㎡；消毒池24㎡；购置杜寒杂交一代母羊100只，杜泊公羊9只；购置9TMR饲料制备机1台；9QZ-2100型自走式圆盘青储机1台。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
项目安排207万元，用于新建羊舍两栋，建筑面积3600㎡；新建饲料库房一栋，建筑面积400㎡；新建生活用房两栋，建筑面积为216㎡；消毒池24㎡；购置杜寒杂交一代母羊100只，杜泊公羊9只；购置9TMR饲料制备机1台；9QZ-2100型自走式圆盘青储机1台。
（二）总体绩效目标完成情况分析
新建羊舍两栋，建筑面积3600㎡，新建饲料库房一栋，建筑面积400㎡，新建生活用房两栋，建筑面积为216㎡，消毒池24㎡，支出1551032.33元；购置杜寒杂交一代母羊100只，杜泊公羊9只，支出150000元；购置9TMR饲料制备机1台；9QZ-2100型自走式圆盘青储机1台，支出313800元，项目共计支出2014832.33元。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
没有偏离绩效目标
四、其他需要说明的问题
桑产品深加工项目，严格财务制度，专款专用，没出现违规、挪用现象。
