涞水县国家电子商务进农村综合示范项目2020年1—6月份资金拨付与项目进度公示
	项目名称
	决策文件
	建设内容和要求
	扶持资金额度
（万元）
	已拨付金额
（万元）
	完成时限
	绩效目标
	本月进度
	承办企业
	负责人

	
	
	
	
	
	
	
	工作情况
	资金拨付额
	
	

	县级公共服务中心
	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	建设或改造600平米以上的县级农村电商公共服务中心，设置交流室、电教室、会议室、办公室、农产品研发体验中心（100—200平米），其它必要的办公设施设备
	150
	150
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	1个中心建设改造

	1、 举办第三届电商扶贫年货节。
2、 县级公共服务中心建设直播间一个，并开展一系列直播活动。
3、 九龙镇、三坡镇走访调研、收购22户农产品12437元。
4、 5月18日组织爱心企业到东明义初农源家庭农场进行草莓采摘活动。
	



15万元
	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	村级服务站

	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	常住人口500人以上的行政村或建档立卡贫困村建设面积10平米以上；常住人口500人以下的行政村或建档立卡贫困村建设面积5-10平米。室内有电商区，并配备电脑、背景墙、电视42寸、上网行为数据管理器、收发货物流筐、公告牌及其它相关的设施设备。室外有门头、灯箱、WIFI标识牌。同一行政村，中央财政支持不超过1个，建档立卡贫困村和行政村覆盖率达到50%以上。
	150
	150
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	284个服务站升级改造
	1月份-6月份  疫情期间，组织40多个村店，帮助我县蔬菜大棚种植户，销售小油菜、海鲜菇、西红柿、水果萝卜等8.5万斤，累计销售17万多元，帮助贫困户增收2万余元。

	15万元
	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	培训

	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	初步建立多层次培训体系。针对政府、企业、农民等提供基础普及性的公开、免费培训；针对农村青年等电商创业需求提供市场化或者公益性增值培训。培训达到3000人次以上
	225
	225
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）


	初步建立多层次培训体系。针对政府、企业、农民等提供基础普及性的公开、免费培训；针对农村青年等电商创业需求提供市场化或者公益性增值培训。培训达到3000人次以上
	[bookmark: _GoBack]1月1日-6月30日，累计开展线下培训20场，77人次；线上培训10场，141人次
	22.5万
	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	物流配送中心

	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	县级仓储物流中心：面积800平米以上，打包台、货架、扫抢配送车辆。乡镇级配送中心按实际需求建设，面积100平米以上，打包台，货架，电脑，扫抢，配送车辆。同一物流线路，中央财政支持不超过1家。物流快递网点的乡镇覆盖率达到100%，能为村站提供服务，与村站实现资源共享。有需求和条件的地区，应建设冷冻库，冷藏柜、冷链物流车等设备设施。
	450
	450
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	1个县级仓储配送中心
	1、 1月5——11日，走访龙门、其中口、赵各庄、庄儿上村、交界口村、黄各庄村等乡镇及村级物流服务站点，规范指导服务站收发快递服务流程。
2、1月27日——4月3日（疫情期间），为交警对及公安防疫站点配送防疫物资。
3、应县政府及电商办号召，疫情期间免费为各村配送蔬菜。
4、6月20日与优速快递保定运营经理陈海营，针对涞水收发优速快递业务进行洽谈。
	45万元
	涞水汇华商贸有限公司
	晋春雨

	乡镇物流配送中心
	
	
	
	
	
	14个乡
镇配送中心
	
	
	
	

	农业产品上行体系
	《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》
	在县域范围内引入1-3家企业加入溯源系统，并取得销售成效，有力地推动农业制品上行。
	525

	300
	商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付）
	农产品的标准化、生产认证、品牌培育、质量溯源等综合服务体系建设
	1、针对疫情期间庞家河南瓜滞销情况，开展农产品梳理，制定营销方案。
2、 协助县级公共服务中心设计直播间。
3、 完成铜火锅升级包装，并制作一千套包装。
	52.5万元
	涞水聚涞宝电子商务有限公司
	赵奕铭

	
	
	
	
	225
	
	农产品分级、包装、预冷、初加工等基础设施建设
	
	
	
	



