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涞水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目

绩效评价报告

广昊源审字（2019）第 16 号

涞水县财政局：

我们接受涞水县财政局的委托，对涞水县发展和改革局做出的 2018

年村级光伏扶贫电站项目绩效自评情况进行检查，并出具绩效评价报告。

我们采取了询问、调查走访、检查相关文件资料等我们认为必要的工作程

序，具体情况如下：

一、 项目基本情况

《涞水县 2018 年村级光伏电站项目初步设计》于 2019 年 9 月 26 日

获得涞水县发展和改革局批复。项目共建设 3个扶贫电站，总装机容量为

4.81MW。项目概算总投资为 2977.5 万元，其中：设备及安装工程费用为

2585.82 万元，建筑工程及其他费用为 295.97 万元，预备费 86.15 万元，

流动资金 9.62 万元。资金来源：涞水县 2019 年度财政涉农整合资金。建

设工期：2019 年 10 月至 2019 年 12 月。

二、 绩效评价情况

（一）项目组织实施情况

项目分三个标段，采用公开招标方式进行招标。第一标段龙门乡大台

村光伏电站，中标单位：河北尚平迪实电力设备安装有限公司，中标价：

6242714.06 元。第二标段龙门乡偏道子村光伏电站，中标单位：卓晟建工
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集团有限公司 ，中标价：8443763.16 元。第三标段娄村乡三合庄村光伏

电站，中标单位：保定爱迪新能源股份有限公司，中标价：10738548.41

元。项目监理采用公开招标方式进行招标，中标单位：常州正衡电力工程

监理有限公司，中标价：280000 元。涞水县城乡建设投资有限公司于 2019

年 11 月 4 日分别与中标单位签订了施工合同，合同工期 50天。

（二）资金使用情况

截至 2019 年 12 月 10 日，涞水县城乡建设投资有限公司共收到项目

资金 3000 万元。支付河北尚平迪实电力设备安装有限公司工程价款 187

万元；支付卓晟建工集团有限公司工程价款 802 万元；支付保定爱迪新能

源股份有限公司工程价款 1020 万元；支付项目前期测绘费、设计费、审

计费等 64.8 万元。工程款结存 9261646.8 元。

（三）绩效指标设立情况

1、产出指标情况

（1）数量指标。计划在龙门乡大台村、偏道子村，娄村乡三合庄村

新建 4810 千瓦光伏扶贫电站，其中：龙门乡大台村装机容量 1211KW、偏

道子村装机容量 1596KW，娄村乡三合庄村电站装机容量 2003KW。

（2）质量指标。项目验收合格率 100%。

（3）时效指标。三座电站合同约定竣工日期为 2019 年 12 月 23 日，

同时并网发电。

（4）成本指标。三座电站总投资概算 2977.5 万元。

2、经济效益指标情况

项目建成后，年均上网发电量可以达到 529.10 万 KWh，上网电价按
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0.85元KWh计算，年均售电收入为449.74万元；年均运营维护费用约42.33

万元，年均收益 407.41 万元。

3、社会效益

财政涉农整合资金投入光伏发电项目，可进一步完善建档立卡贫困村

的基础设施建设，切实改善贫困地区生产生活条件，稳定增加贫困人口收

入和村集体经济收入，符合国家精准扶贫、精准脱贫战略。

三、绩效评价结果及建议

（一）我们对涞水县发展和改革局提供的 2018 年村级光伏扶贫电站

项目绩效自评报告进行了检查，其自评得分 60分。由于该项目预计 2019

年 12 月 23 日右左竣工并网发电，项目的数量指标、时效指标部分评分是

根据项目设计方案得出的，具有一定的主观性。

（二）项目建成后的收益，可用于发展贫小型公益事业和弱劳动能力

的贫困户公益岗位的设置，对无劳动能力的贫困户可适当给以生活补助。

可持续提升贫困群众的致富能力，稳定增加贫困人口收入和村集体经济收

入。项目预计 2019 年 12 月 23 日竣工，同时并网发电。目前尚不能对项

目的绩效情况进行全面的评价，后附的 2018 年村级光伏扶贫电站项目绩

效评价表是我们基于对该项目的了解设置的评分项目，仅仅对项目立项、

项目实施、资金管理部分予以评分。

（三）电站持续运营年限（20年以上）、年均上网发电量及上网电价

都是依据项目可行性研究报告估计的，实际运行中存在一定的不确定性。

建议相关部门对包括设备运营维护、资金使用分配等方面加强管理，切实

提高财政资金的使用效率。
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（此页无正文）

保定广昊源会计师事务所 中国注册会计师

中国注册会计师

地址：河北·涞水 二〇一九年十二月十日


