
涞水县2018年村级光伏扶贫电站项目绩效评价表

被评价单位：涞水县发展和改革局

一级指标 二级指标 三级指标 分值
评价
得分

评价标准 内容描述

项目立项
（10分）

项目申报
（5分）

项目内容 3 3
项目内容是否包含项目对象，项目范围，项目实施单位。每一小项
（1分），是（1分）；否（0分）。

预期效果 2 2
是否包含预期提供的公共产品和服务指标、预期效果指标。每一小
项（1分），是（1分）；否（0分）。

项目审核
、审批（5

分）

审核依据 2.5 2.5
是否符合涞扶贫脱贫（2019）30号文件要求。是（2.5分）；否（0
分）。

审批程序 2.5 2.5 是否按规定程序审批。是（2.5分）；否（0分）

项目实施
（30分）

项目资料
（10分）

实施方案 4 4 是否结合涞水县情制定具体的实施方案。是（4分）；否（0分）。

施工合同 3 3 施工合同、监理合同是否齐全。是（3分），否（0分）。

监理报告 3 0 按合同约定及时出具监理报告，得3分。

项目招投
标

（5分）

招标方式 3 3 是否采用公开招标的方式确定施工单位，是（3分）；否（0分）。

招标程序 2 2 招投标程序是否合法，是（2分）；否（0分）。

项目验收
、审核（9

分）

验收 4 该项目完工后及时验收并出具验收报告，得4分

审核 5
是否委托第三方对项目工程结算进行审核，项目审核报告是否客观
、公允地反映工程实际情况，每一小项（2.5分），是（2.5分）；
否（0分）。

项目监理
（6分）

监理方式 4
是否委托独立第三方监理公司开展项目监理工作；是否出具监理报
告。每一小项2分，是（2分），否（0分）

常州正衡电力工程监理有限公司

监理要求 2 2
委托监理单位在项目实施过程中进行监督、管理，每一小项（1分）
是（1分）；否（0分）。

项目效益
（30分）

数量指标
（9分）

建设规模 6 6
建设光伏扶贫电站龙门乡大台村1211千瓦、偏道子村1596千瓦、娄
村乡三合庄村2003千瓦

河北尚平迪实电力设备安装有限公司第一标段龙门乡大台村光伏电站，
卓晟建工集团有限公司第二标段龙门乡偏道子村光伏电站，
保定爱迪新能源股份有限公司第三标段娄村乡三合庄村光伏电站

电站年发电量 3 贫困户村级光伏电站年总发电量达到5909600千瓦时



项目效益
（30分）

质量指标
（5分）

验收合格率 5
该项目建设竣工后是否质量合格、经过验收，是（5分）；否
（0分）。

经济效益
（6分）

带动扶贫收入 3 3 是否带动扶贫人口全年总收入增加。是（3分），否（0分）。

发电收益 3 贫困村村级光伏电站年发电收益470万元

社会效益
（10分）

受益贫困家庭 3 3 项目建成后建档立卡受益贫困家庭688户，2000人。

可持续影响 3 光伏扶贫电站持续运营20年

服务对象满意
度

4
调查参与光伏扶贫的贫困满意人数占总调查人数的95%以上
（4分），满意度为85%-90%（3分），满意度为85%以下（1分）。

 

资金管理
（30分）

资金使用
管理（15

分）

项目资金
到位率

5 5
项目资金到位率=（实际到位资金÷计划到位资金）×100%。到位率
95%以上（5分），85%-95%（4分），低于85%以下（2分）。

项目资金
拨付率

5 5
项目资金拨付率=（实际拨付的金额/计划拨付金额的比率）95%以上
（5分），95%以下（3分）。

资金分配
合规性

5 5
资金分配是否符合规定，资金分配是否合理。每一项（2.5分，是
（2.5分）；否（0分）。

监督检查
和

执行情况
（8分）

管理制度 4 4
项目管理部门是否制定县级财政专项扶贫资金管理办法，是否制定
财政专项扶贫资金监督检查制度，每一小项（2分），是（2分），
否（0分）。

检查、执行
情况

4 4
组织开展监督检查情况，有检查通知、计划或方案，得2分。对检查
结果整改情况，有整改结果，得2分。

财务管理
（7分）

财务核算 5 5
财务管理部门会计信息真实准确，财务核算符合各项制度，资金的
拨付使用规范完整。是（5分）；否（0分）。

公开公示制度 2 2
公开公示事项符合相关规定（2分），公开内容不全面(1分），未执
行公开公示制度不得分。

总分 100 100 66



河北省涞水县府前街楼体亮化安装工程绩效评价表

项目名称：涞水县府前街楼体亮化安装工程                                                            被评价单位：涞水县住房和城乡建设局

一级指标 二级指标 三级指标 分值
评价
得分

项目管理
（50分）

项目立项
（10分）

项目申报 5 5

项目审核
、审批

5 5

项目实施
（40分）

项目资料 5 5

项目程序 8 8

项目招投标 6 6

项目质量 6 6

项目验收 5 5

项目审核 5 5

组织管理 5 5

项目绩效
（20分）

项目产出
（10分）

数量指标 5 5

质量指标 3 3

时效指标 2 2

项目效益
（10分）

社会效益 5 4



项目绩效
（20分）

项目效益
（10分）

群众满意度 5 4

资金管理
（30分）

资金使用
管理（16

分）

项目资金
到位率

5 3

项目资金
使用率

5 5

资金支出
合规性

6 6

财务管理
（14分）

管理制度 5 3

财务核算 9 9

总分 100 100 94



河北省涞水县府前街楼体亮化安装工程绩效评价表

项目名称：涞水县府前街楼体亮化安装工程                                                            被评价单位：涞水县住房和城乡建设局

评价标准 内容描述

项目申报材料是否齐全，包括：项目名称、项目内容
、资金预算。齐全（5分），不齐全（酌情扣分）。

项目申报材料是否符合政策规定的要求，是否按规定
程序审核审批，资金预算安排是否合理。每一小项
（2.5分），是（2.5分）；否（0分）。

项目实施全过程管理资料是否齐全，资料齐全得
（5分）；资料比较齐全得（3分）；资料不齐全
（0分）。

是否按照河北省建设项目管理办法，做好项目组织实
施工作，每一小项（2分），是（2分）否（0分）。

是否采用公开招标的方式确定施工单位，招投标程序
是否合法，每一小项（3分），是（3分）；否（0分）
。

是否委托监理单位在项目实施过程中进行监督、管
理，是否出具监理报告，每一小项（3分）是
（3分）；否（0分）。

是否对该项目进行验收并出具验收报告。是（5分）；
否（0分）。

是否委托第三方对项目工程结算进行审核，项目审核
报告是否客观、公允地反映工程造价实际情况，每一
小项（2.5分），是（2.5分）；否（0分）。

是否明确专门机构、专门人员负责项目管理。每一小
项（2.5分），是（2.5分）；否（0分）。

是否按照审批请示要求项目建设安装数码管长度≥
3000米，是否对府前街街道两侧21个单位进行楼体亮
化，每一小项（2.5分），是（2.5分）；否（0分）。

实际安装数码管3258.45米

该项目建设竣工后是否质量合格、经过验收，是
（3分）；否（0分）。

是否按《合同书》约定按时开工、竣工，每一小项（1
分），是（1分）；否（0分）。

2018年8月4日开工；9月18日竣工。

项目的实施是否提升了县城的亮化美化，提高了城市
品质，是（5分），否（0分）。



群众满意度=(调查人数满意度/总调查人数)*100,满意
度95%以上（5分），满意度85%-90%（4分），满意度
85%以下(2分）。

项目资金到位率=（实际到位资金÷计划到位资金）
×100%。到位率95%以上（5分）；85%-95%（4分）；
低于85%（2分）。

资金拨付率=（实际拨付的金额/计划拨付的金额）
×100%。发放及时率95%以上（5分），90%（4分），
低于85%（2分）。

资金支出是否符合国家财经法规，是否符合规定范围
和拨付标准。每一小项（3分），是（3分）；否
（0分）。

项目资金管理使用制度是否健全，是（5分），否（酌
情扣分）。

财务管理部门会计信息是否真实准确；财务核算是否
符合各项制度；资金的拨付使用是否规范完整，每一
小项（3分），是（3分）；否（0分）。


